

DEC n°066/2024

## DECISION

### Objet : MAPA TRAVAUX – AVENANT N°01 – LOT 06-MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - REHABILITATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DES AINES

- Vu le Code des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article L.2122-22,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2023 portant délégation au maire en vertu de l'article L.2122-22 du CGCT,
- Vu la décision n°101/2022 du 10 octobre 2022 portant attribution à la société SAS DELEPIERRE du lot 06-Menuiseries extérieures bois (marché n° 2022-15) de la réhabilitation et extension de la mairie et de la salle des aînés ;
- Le Maire soussigné,

### DECIDE:

**ARTICLE 1** : est signé avec la société :  
**SAS DELEPIERRE – 52, rue Henri Delecroix – 59510 HEM**  
**SIRET : 49424089800036**

Un avenant n°01 au lot 06-Menuiseries extérieures bois concernant le marché de travaux de réhabilitation et extension de la mairie et de la salle des aînés.

#### **Objet de l'avenant :**

- Modification de 6 châssis fixes par 6 chassies ouvrants oscillo-battants**
- Remplacement de l'essence de bois au R+1 pour répondre au degré coupe-feu demandé**

Montant initial : **46.007,20€ HT – 55.208,64€ TTC**

Plus-value – avenant n°01 : **16.682,86€ HT – 20.019,43€ TTC, soit +36,26% du montant initial**

Nouveau montant du marché : **62.690,06€ HT – 75.228,07€ HT**

**ARTICLE 2** : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune.

A Wormhout, le 13 / 05 / 2024

David CALCOEN  
Maire



1/2

Région Hauts de France  
Département du Nord  
Arrondissement de Dunkerque  
Chef-lieu de Canton

---

Acte rendu exécutoire par  
Dépôt en sous-Préfecture le : 22 /05 / 2024  
Publication ou notification le : 22 /05 / 2024

David CALCOEN  
Maire

