

Région Hauts de France
Département du Nord
Arrondissement de Dunkerque
Chef-lieu de Canton

DEC n°103/2024

DECISION

**Objet : MAPA TRAVAUX – AVENANT N°01 – LOT 08-
PLATRERIE/ISOLATION/PLAFONDS-SUSPENDUS - REHABILITATION ET EXTENSION
DE LA MAIRIE ET DE LA SALLE DES AINES**

- Vu le Code des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article L.2122-22,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2023 portant délégation au maire en vertu de l'article L.2122-22 du CGCT,
- Vu la décision n°103/2022 du 10 octobre 2022 portant attribution à la société NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MODULE du lot 08-Platrerie/Isolation/Plafonds suspendus (marché n° 2022-17) de la réhabilitation et extension de la mairie et de la salle des aînés ;
- Le Maire soussigné,

DECIDE:

ARTICLE 1 : est signé avec la société :

**NOUVEAUX ETABLISSEMENTS MODULE – 12, rue du Houblon – 59270 METEREN
SIRET : 812117646 00024**

Un avenant n°01 au lot 08-Platrerie/Isolation/Plafonds suspendus concernant le marché de travaux de réhabilitation et extension de la mairie et de la salle des aînés.

Objet de l'avenant :

-Adaptation des prestations pour répondre aux nouveaux aménagements

Montant initial : **210.743,72€ HT – 252.892,46€ TTC**

Plus-value – avenant n°01 : **41.007,98€ HT – 49.209,58€ TTC, soit +19,46% du montant initial**

Nouveau montant du marché : **251.751,70€ HT – 302.102,04€ HT**

ARTICLE 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune.

A Wormhout, le 23 / 07 / 2024

Pour le Maire,

David CALCOEN
Maire

l' Adjoint délégué



David DERAIT
